
PLANILLA DE MONITOREO DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Nombre de la institución que presenta el proyecto: 
Escuela Especial Nº504 “Policía Federal Argentina”

Nombre del proyecto:
Juguemos en el Bosque...

Dirección, teléfono e e.mail de la organización ejecutora:
Luis María Campos 2979 Sarandí 4204-1503
E-mail: gecagnelutti@yahoo.com.ar

Nombre de la persona responsables del proyecto: 
Cagnelutti Gabriela Emilce 4220-2542
Castro Mónica Gladys 4227-0406

RELEVAMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS (efecto) Y ACTIVIDADES (resultados)  

¿Qué actividades, de las planificadas en el proyecto, se realizaron durante el período informado ...? (resultados)
Para lograr la construcción del salón para la juegoteca se requiere acordar: el espacio cedido por las autoridades del
hospital y los responsables de la construcción. Este segundo aspecto está encaminado con el encargado del área de
mantenimiento del nosocomio. El primer punto es que frena el desarrollo del proyecto, pues el lugar designado no es el más
adecuado para la idea original (es necesario adecuarla).
Se demoró mucho tiempo la gestión con el ingeniero responsable de infraestructura del municipio de Avellaneda

¿Qué efecto han tenido las actividades en la población destinataria del proyecto...?, ¿cuántas personas ya se han
beneficiado con las acciones del proyecto y de qué manera...?
El personal del servicio de pediatría (jefe, médicos, asist. social) están interesados y movilizados. Nos acompañaron en los
intentos (creación de planes alternativos).
Visita a una juegoteca en funcionamiento.
Los alumnos
Una esc. media preparó juguetes destinados a la juegoteca.
La población destinataria (niños internados) informados del proyecto, pero aún no han disfrutarla.

RELEVAMIENTO SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS
¿Qué tipo y cantidad de recursos se han invertido en el proyecto y cómo se han utilizado...?
Permanece sin movimiento.

¿Cómo se ha utilizado específicamente el aporte financiero de Shell...? (descripción de gastos / adjuntar comprobantes)
Sin movimiento



RELEVAMIENTO DE LOGROS Y OBSTÁCULOS DEL PROYECTO
¿Qué dificultades han aparecido para el cumplimiento de los objetivos planteados y cómo se espera solucionarlos...?
Un grn obstáculo es la burocracia municipal.


