



## PLANILLA DE MONITOREO DEL PROYECTO

### INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Nombre de la institución que presenta el proyecto:  
EGB Especial N°505

Nombre del proyecto:  
COMPARTIR: Una experiencia para crecer en sociedad

Dirección, teléfono e e.mail de la organización ejecutora:  
Italia 3871 Avellaneda 4201-7150  
E-mail: ee005505@abc.gov.ar

Nombre de la persona responsables del proyecto:  
Araceli Ledesma (directora) / Haydeé Vidal (AS) / Liliana Caradanna (AE)

Fecha de inicio del proyecto / fecha de presentación de la Planilla de monitoreo:  
Mayo 2004 Septiembre 2004

### RELEVAMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS (efecto) Y ACTIVIDADES (resultados)

¿Qué actividades, de las planificadas en el proyecto, se realizaron durante el período informado ...? (resultados)

Se conocieron las instituciones beneficiadas  
Se seleccionaron los productos acorde a cada uno de ellos  
Se comenzaron a realizar los trabajos con materiales descartables  
Se buscaron presupuestos  
Se realizaron intercambios recreativos para conocerse con las instituciones asociadas y solicitar su colaboración  
Se recibió el dinero  
Se realizaron las compras

¿Qué efecto han tenido las actividades en la población destinataria del proyecto...?, ¿cuántas personas ya se han beneficiado con las acciones del proyecto y de qué manera...?

Aún no se ha realizado la entrega de lo producido, dado que los tiempos sufrieron un pequeño desfasaje por lo cual nos encontramos con un ligero retraso, lo cual fue producido dado que los tiempos de espera de materiales fueron mayores a lo previsto y el ausentismo de los alumnos de los TPP fue mayor que el esperado inicialmente.

### RELEVAMIENTO SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS

¿Qué tipo y cantidad de recursos se han invertido en el proyecto y cómo se han utilizado...?

Los recursos son principalmente con materiales de deshecho reutilizable (lo que otros tiran es convertido en nuevos objetos con un fin determinado acorde a las necesidades del lugar que lo va a recepcionar). Estos objetos son modificados con los elementos adquiridos, gracias al primer aporte de Shell. El recurso fundamental del proyecto es el humano, desde los





profesores del área de OM: Sra. Mónica Castro, Rosa Celleri, Noelia Solta y el potencial de los alumnos, aportando sus saberes.

**¿Cómo se ha utilizado específicamente el aporte financiero de Shell...? (descripción de gastos / adjuntar comprobantes)**

El primer aporte de Shell se ha utilizado en su totalidad para materiales necesarios para la confección de los objetos a entregar a las instituciones seleccionadas (se adjuntan las boletas de librería e EASY donde se detallan los elementos adquiridos).

**RELEVAMIENTO DE LOGROS Y OBSTÁCULOS DEL PROYECTO**

**¿Qué aspectos positivos surgen de la implementación del proyecto y cómo se potenciarán en el futuro...?**

El aspecto positivo es el poder realizar desde nuestra escuela especial objetos para, a través de acciones solidarias, desplazarnos del lugar de beneficiarios para ser colaboradores en la comunidad cumpliendo así "La alegría de compartir".

**¿Qué dificultades han aparecido para el cumplimiento de los objetivos planteados y cómo se espera solucionarlos...?**

La primera dificultad con la cual nos encontramos es el no poder haber cumplido con el cronograma previsto al inicio del proyecto y se solucionará llegando a cumplir con todo lo pactado en tiempo y forma.

La segunda dificultades el espacio, dado que no se cuenta con mucho lugar donde almacenar lo producido.

**PROPUESTA PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO**

**¿Qué actividades de las previstas en el proyecto, restan aún implementar y cómo será el cronograma de tareas para realizarlas...?**

Resta implementar la entrega de los trabajos realizados contando con lo previsto a nivel producción y con la segunda entrega de dinero adquirir los elementos que aún son necesarios para finalizar.

Se presenta este cronograma tentativo:

Primera entrega: Septiembre 2004.

Segunda entrega: Noviembre 2004.

