



PLANILLA DE MONITOREO DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Nombre de la institución que presenta el proyecto:
ESCUELA de EDUCACIÓN TÉCNICA N° 4 DE AVELLANEDA
"Dr. ERNESTO LONGOBARDI"

Nombre del proyecto:
¿Y AHORA... QUE HACEMOS?

Dirección, e-mail y teléfonos de la organización que presenta el proyecto:
LAMBARÉ 645 – AVELLANEDA - Teléfonos: 4204-0016 / 5647
longoavellaneda@yahoo.com

Nombre de la persona responsables del proyecto:
Prof. ROSANA SZWARCER

Fecha de inicio del proyecto / fecha de presentación de la Planilla de monitoreo:
Junio2004/ septiembre 2004

RELEVAMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS (efecto) Y ACTIVIDADES (resultados)

¿Qué actividades, de las planificadas en el proyecto, se realizaron durante el período informado ...? (resultados)
Realizadas:

1. Reuniones con los docentes de áreas afines, con el fin de distribuir las acciones a realizar.
2. Recopilación de datos bibliográficos.
3. Confección y realización de encuestas.

En curso:

1. Análisis estadístico.
2. Relevamiento histórico y geográfico.
3. Recopilación de legislación y normativa docente.
4. Análisis de agua y efluentes de la institución, domiciliario e industriales.

¿Qué efecto han tenido las actividades en la población destinataria del proyecto...?, ¿cuántas personas ya se han beneficiado con las acciones del proyecto y de qué manera...?

Se obtuvo gran colaboración e interés por parte de toda la comunidad educativa para mejorar y facilitar la puesta en marcha del proyecto, que tiene por fin subsanar las problemáticas de contaminación ambiental, Toda la comunidad educativa está comprometida en las diferentes acciones para llevar a cabo el proyecto. Los docentes junto con los alumnos trabajan en las distintas actividades previstas en el proyecto.





RELEVAMIENTO SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS

¿Qué tipo y cantidad de recursos se han invertido en el proyecto y cómo se han utilizado...?

Recursos humanos:

Alumnos , docentes, directivos, personal no docente, padres, parientes en general.

Recursos materiales:

Bibliografía, equipamiento de laboratorio, computadoras, fotocopias, resmas de papel, rejas de hierro, cinta para máquinas

RELEVAMIENTO DE LOGROS Y OBSTÁCULOS DEL PROYECTO

¿Qué aspectos positivos surgen de la implementación del proyecto y cómo se potenciarán en el futuro...?

Aspectos positivos: se logra una comunión entre los alumnos y docentes a través del trabajo realizado.

Mejora la relación con la comunidad y a su vez la concientiza en el cuidado y conservación del medio ambiente.

Logra que los alumnos, que actúan como agentes multiplicadores, aprendan a desenvolverse con mayor soltura que la habitual.

¿Qué dificultades han aparecido para el cumplimiento de los objetivos planteados y cómo se espera solucionarlos...?

Recopilación de legislación y normativa vigente y relevamiento histórico- geográfico.

Se solucionará en un lapso mayor al previsto ya que los alumnos insisten en la búsqueda de la información.

PROPUESTA PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO

¿Qué actividades de las previstas en el proyecto, restan aún implementar y cómo será el cronograma de tareas para realizarlas...?

Las actividades que se encuentran en curso se estiman que se terminarán para fines del mes de noviembre y las que no han sido abordadas culminarán al finalizar el ciclo lectivo.

